

SURVIVAL GUIDE 2.0

PD2: Cronograma de Desenvolvimento

Modelo Estratégico de Entrega e Metas Acadêmicas

📅 Semestre 2026.1 | Projeto de Desenvolvimento 2

MACRO-ESTRUTURA DO SEMESTRE



Módulo 01

Setup & Onboarding: Revisão da arquitetura do PD1 e configuração do ambiente de CI/CD para alta escala.



Módulo 02

Desenvolvimento Ativo: Execução das Sprints principais e integração de módulos complexos/externos.



Módulo 03

Validação & Defesa: Testes de carga, escrita do artigo científico e apresentação final à banca.

MATRIZ CRONOLÓGICA DETALHADA

Período (Semanas)	Atividade / Tarefa Principal	Responsável
02/03/2026	Kickoff PD2 - Início das Atividades	Time Inteiro
Semana 02 - 03	Setup CI/CD & Entrega do Onboarding (14/03)	DevOps / Liderança
Semana 04 - 07	Sprint 1: Desenvolvimento de Core Features	Desenvolvedores
29/04/2026	Orientação Geral - Alinhamento de Escopo	Orientador
04/05/2026	Apresentação do Seminário 1	Apresentador

SETUP & ONBOARDING TÉCNICO



Testes Unitários

Configuração de suite de testes para garantir 80% de cobertura no código legado do PD1.



CI/CD Pipeline

Automação de deploy em ambiente de staging para feedback contínuo do orientador.



Backlog Refined


Detalhamento das user stories para o Seminário 1 e definição do MVP2.

SPRINT 1: CONSTRUÇÃO DO CORE

Foco em Funcionalidades Críticas

- **Integração de APIs:** Conectar serviços externos de alta prioridade.
- **Segurança:** Implementação de autenticação JWT e criptografia de dados.
- **Refatoração:** Melhoria dos pontos de gargalo identificados no PD1.

"O objetivo desta fase é ter um sistema funcional até a data da Orientação (29/04)."



MARCOS CRÍTICOS DE SUCESSO

14/03

ENTREGA ONBOARDING

04/05

SEMINÁRIO 01

05/07

BANCA FINAL

Monitoramento rigoroso para evitar o "atraso em cascata" comum em projetos de final de curso.

SPRINT 2 & INTEGRAÇÃO DE MÓDULOS

Interface Avançada


Ajustes de UX/UI baseados no feedback do Seminário 1 e otimização de performance front-end.

Finalização de Backend


Tratamento de exceções robusto e fechamento de todos os endpoints planejados no escopo.

Geração de Relatórios

Módulos de análise de dados e exportação de resultados para validação do sistema.



PROJEÇÃO DE ESFORÇO (BURNUP)



Nota: O pico de esforço ocorre em Junho devido à simultaneidade entre Pré-Banca e Escrita do Artigo.

GARANTIA DE QUALIDADE (QA)

Junho: Mês da Estabilidade

O foco total entre 01/06 e 21/06 é a eliminação de bugs críticos e testes de estresse.

- Simulação de carga de usuários.
- Teste de compatibilidade entre browsers.
- Validação de acessibilidade (WCAG).

RIGOR ACADÊMICO & ESCRITA

 Apresentação Acadêmica

Artigo e Pré-Banca (22/06)

Não é apenas um software, é um trabalho de conclusão. O artigo deve conter:

- **Metodologia:** Processo Ágil e tecnologias.
- **Resultados:** Métricas de performance e testes.
- **Conclusão:** Contribuição técnica do projeto.

Checklist Pré-Banca:

Repositório limpo, README.md impecável e vídeo demo gravado por segurança.

RETA FINAL: CONTAGEM REGRESSIVA



Dúvidas?

Consulte o seu Guia de Sobrevivência PD2 para detalhes técnicos.



Repo Oficial



Survival Guide

IMAGE SOURCES



<https://i.sstatic.net/yaYGo.jpg>

Source: softwareengineering.stackexchange.com



<https://slidebazaar.com/wp-content/uploads/2025/08/Project-Timeline-Gantt-Chart-for-PowerPoint-Google-Slides.jpg>

Source: slidebazaar.com



<https://gearset.com/images/solutions/code-reviews/hero.png>

Source: gearset.com



<https://www.enago.com/academy/wp-content/uploads/2024/01/FeatureImages-16-750x340.png>

Source: www.enago.com